

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

<b>Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) E DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 49/2018.</b> Manutenzione straordinaria di servizi igienici.	
Uffici interessati:	in Bari, Direzione dell'Ufficio delle Dogane e locali adibiti alle attività di laboratorio chimico.
Già T.D. n.:	3328029
Già C.I.G.:	9511946228
Già C.U.P.:	G92H21000070001
Operatore Economico affidatario:	Dentico S.r.l.
Sede legale dell'Operatore Economico affidatario:	Via Nicola Ruffo 30/30 A, 70124 Bari
Partita I.V.A. dell'Operatore Economico affidatario:	07208390729
Originario Impegno di spesa:	€ 29.865,92 (Euro ventinovemilaottocentosessantacinque/92)
Non soggetto ad I.V.A.:	Ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di lavori direttamente finalizzati e funzionali ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
<b>Ulteriore C.I.G. integrativo</b> (stante incremento superiore ad 1/5 dell'originario importo di affidamento):	<b>Z2F3A62913</b>
<b>Importo oggetto di integrazione:</b>	<b>€ 9.881,00 (Euro novemilaottocentoottantuno/00)</b>
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.
Codice articolo:	A03.0001.0035.
Descrizione articolo:	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI.
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale:	Codice: 23LOGDAMMF.

**VISTI** la Determina prot. n. 3832/R.I. dd. 13.12.2022, di avvio della procedura di appalto di cui all'oggetto, l'invito alla Trattativa Diretta n. 3328029, prot. n. 22851/R.U. dd. 7.12.2022 ed il contratto prot. n. 23334 dd. 15.12.2022, con cui si è provveduto all'affidamento alla Società indicata all'oggetto dei lavori descritti nei medesimi atti;

**VISTO** l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario in variante, per circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto, nonché l'art. 8 del D.M. n. 49/2018;

**VISTA** la nota prot. n. 1963/R.U. dd. 17.1.2023, di trasmissione documentale tra cui la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa prot. n. 213/R.I. dd. 13.01.2023, alla quale *in toto* si rinvia sul piano motivazionale e il cui contenuto essenziale giustifica, ai sensi del combinato disposto di cui alla precedente alinea, la spesa aggiuntiva di € 9.881,00, stante:

- la rottura e la conseguente impossibilità di riutilizzo di buona parte dei sanitari, già oggetto di precedenti interventi di riparazione con sigillanti non idonei;
- l'impossibilità di riutilizzo della rubinetteria già esistente, per obsolescenza e inadeguatezza alla funzione, per le rilevate perdite d'acqua connesse alla sussistenza di valvole incrostate da residui di calcare nonché per la presenza di guarnizioni non più a tenuta;
- il rilevato guasto ad una delle due pompe centrifughe ed il conseguente mancato funzionamento dell'autoclave, che serve i locali di interesse del Laboratorio Chimico di Bari;

**VISTI** i relativi preventivi del 4 e 11 gennaio 2023 presentati dalla medesima Ditta Dentico s.r.l., come avallati dal R.U.P./D.L.;

**CONSIDERATI** il codice identificativo di acquisto, il centro di costo nonché il conto di *budget* su cui graverà la spesa, come indicati in oggetto;

**VERIFICATO** che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

### ART. 1

Sono approvati, anche ai sensi del c. 6 dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, tutti gli atti trasmessi con la già citata nota prot. n. 1963/R.I. dd. 17.1.2023, nonché il seguente nuovo Quadro Economico:

<b>A</b>	Originario Importo dei lavori:	€ 29.865,92
<b>B</b>	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di affidamento prot. n. 3832/R.I. dd. 13.12.2022:	€ 9.881,00
<b>C</b> (A + B)	Totale definitivo affidamento:	€ 39.746,92
<b>D</b>	I.V.A., ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003:	€ 0
<b>E</b>	Incremento contrattuale complessivo:	33,08%

## **ART. 2**

Si dà atto dell'importo in aumento, che si autorizza, pari a € 9.881,00 (Euro novemilaottocentoottantuno/00), per un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 39.746,92 (trentanovemilasettecentoquarantasei/92), per un incremento contrattuale complessivo pari al 33,08%, nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera c) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti. I citati importi non includono l'I.V.A. e non sono soggetti ad essa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

## **ART. 3**

L'incremento di € 9.881,00 (Euro novemilaottocentoottantuno/00) in questa sede autorizzato, così come la spesa di € 29.865,92 (Euro ventinovemilaottocentosessantacinque/92), già autorizzata con Determina prot. n. 3832/R.I. dd. 13.12.2022, costituiscono l'impegno complessivo di € 39.746,92 (trentanovemilasettecentoquarantasei/92), non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, da imputarsi contabilmente per l'intero e, quindi, per entrambe le quote parti di stanziamento, come indicato in oggetto e in premessa.

## **ARTICOLO 4**

Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici interessati nonché al R.U.P./Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza, come individuato con Determina prot. n. 3832/R.I. del 13.12.2022, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente *“Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti”* e successive modifiche ed integrazioni.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore  
Firmato digitalmente

RB/LU