



Protocollo: 2934/RI

Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d'Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti

DETERMINA A CONTRARRE N. 163 del 26/07/2018

OGGETTO: Disposizione dell'esecuzione della Variante ai lavori di risanamento della sede della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara, installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi delle S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli Uffici delle Dogane di Aosta ed Alessandria, realizzazione di una scala di servizio presso il cd. "Basso Fabbricato".

CIG. N° 643181232B

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO

VISTO il D.Lgs. 300/99 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti, di seguito D. Lgs. 50/2016);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO gli artt. 11 (Dirigenti autorizzati alle spese) e 14 del Regolamento di contabilità;

VISTA la determinazione n. 210/2015 prot. 2987/RI del 14 ottobre 2015 con cui è stato dato avvio alla gara per l'esecuzione dei lavori risanamento della sede della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara, installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi delle S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli Uffici delle Dogane di Aosta ed Alessandria, realizzazione di una scala di servizio presso il cd. "Basso Fabbricato";

VISTO il Contratto Rep. n. 73 del 5 febbraio 2016, prot. 335/RI, del valore di 474.0444,37, IVA esclusa, stipulato, in esito alla procedura sopra menzionata, con la Società SAMET S.R.L. con sede legale in Via V. Colonna n. 20/D, 10155 – Torino (TO), C.F. / P. IVA 10448450014 per la realizzazione dei lavori in questione;

VISTA la Relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori Per. Ind. Domenico Condemi del 7 Giugno 2018 con la quale il medesimo propone una variante dell'importo complessivo netto di euro 60.463,20 (composta da una variante per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale – sopravvenuta necessità di rinforzo strutturale ed impermeabilizzazione della pensilina della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara – da una variante dovuta a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari – modifica imposta dal Comune di Alessandria della tettoia che sostiene l'impianto fotovoltaico dell'UD Alessandria ed interventi necessari alla funzionalità dell'opera per l'impianto di illuminazione posto al servizio del medesimo), comprensivi di euro 9.860,74 per oneri per la sicurezza;

VISTA la Relazione datata 15 giugno 2017 con cui l'Ing. Domenico Maio, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori suesposti, "approva e propone in legittimità" la variante proposta dal Direttore dei Lavori con i correlati importi;

CONSIDERATO che, come si evince dalla relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori e dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, gli importi della variante rispettano i limiti imposti dalla vigente normativa, dato che:

- per quel che concerne la variante dovuta a rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, l'importo di euro 44.316,11 (dato dall'importo pari ad € 50.052,73 lordo ribassato del 39,988%) risulta inferiore al 20% dell'importo originario del contratto;
- in riferimento alla variante dovuta a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, l'importo di euro 16.147,10 netti (dato dall'importo pari ad € 20.398,87 lordo ribassato del 39,988%) risulta inferiore al 20 per cento dell'importo originario del contratto;
- la somma dei due interventi pari ad euro 60.463,20 netti risulta pari al 12,10710% dell'importo originario del contratto e quindi ben al di sotto delle soglie previste dalla vigente normativa.

TENUTO CONTO che nella succitata relazione il Responsabile Unico del Procedimento ha manifestato la necessità di realizzare i lavori relativi alla variante in argomento;

TENUTO CONTO che la variante in argomento trova piena copertura all'interno del quadro economico e che la quota parte degli interventi urgenti relativi alla pensilina della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara è stata regolarmente prevista all'interno del Piano Triennale dei Lavori 2018-2020 (come modificato a seguito della nota prot. 11298/RU del 13 marzo 2018) al rigo n. 62 per la cifra di 37.500,00 euro nell'anno 2018;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Si dispone l'esecuzione della variante sopradescritta da affidare alla Società SAMET S.R.L. con sede legale in Via V. Colonna n. 20/D, 10155 – Torino (TO), C.F. / P. IVA 10448450014, numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 02574410011 – REA TO-1134038 mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

È altresì autorizzata la relativa spesa di euro 60.463,20 oltre IVA al 10%, che graverà sul conto di budget FD01100031– “Altre immobilizzazioni immateriali nette” del Distretto di Torino di questa Direzione Interregionale.

Responsabile del procedimento (RUP) è l'Ing. Domenico Maio, il quale provvederà ad approvare il verbale di verifica di conformità e ad emettere l'attestazione di regolare esecuzione.

Torino, 26 luglio 2018

Il Direttore del Distretto
Dr. Davide Aimar

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93*