

[Data e protocollo come da segnatura]

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B) E C.7.	
Contenuto dell'appalto:	Fornitura e posa in opera di targhe e insegne.
Ufficio interessato:	Uffici vari
Già T.D. n.:	1957570.
C.I.G. di detta T.D.:	9021608270.
Determina di affidamento prot. n.:	3641/R.I. del 16.12.2021.
Originario importo di affidamento:	€ 39.000,00 oltre IVA.
Ditta Aggiudicataria e estremi identificativi:	Progetto CAD snc, P.IVA 05464290724..
Importo Contrattuale definitivo, a seguito della variante:	50.200,00.
Importo in aumento:	€ 11.200,00 (undicimiladuecento/00)
T.D. relativa alla modifica	3086701
CIG. modifica	Z38368A059
Conto di <i>budget</i> :	FD01200030.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	Attrezzature e altri beni.
Codice articolo:	A07.0005.0009
Descrizione articolo:	Insegne ed altri elementi distintivi dell'Agenzia
Centro di costo:	DT VIII – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale	Codice: 22LOGDAMMF

VISTO l'appalto di cui all'oggetto e tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad esso prodromici, conseguenti e successivi, tra cui la determina a contrarre summenzionata, che si abbia per integralmente richiamata;

VISTA la nota prot. 1671 RI del 20.05.2022 con la quale la Sezione Servizi Tecnici – Reparto Logistica e Sicurezza – rappresentava la necessità di apportare una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 rispetto alla fornitura originaria, consistente nella fornitura e posa in opera di ulteriori 54 vetrofanie/targhe, 8 distanziatori murari, 2 vetrine e 4 totem per un impegno di spesa supplementare pari ad € 11.200,00 oltre IVA, come da preventivo della Progetto Cad Snc;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 7, che prevede la modifica del contratto originario per lavori, servizi o forniture, *supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi

unitamente alla circostanza che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

VERIFICATO che tutte le condizioni di cui alla suddetta normativa risultano rispettate;

RITENUTO, alla luce dell'importo contrattuale oggetto della modifica, di dover dare avvio a una nuova trattativa diretta MEPA con la ditta già affidataria, nell'ambito del bando/categoria "BENI – Arredi", nel cui ambito ricondurre la fornitura de qua;

VISTA la trattativa diretta avviata in data 25.05.2022 con la ditta in epigrafe indicata, presente nel MEPA all'interno del testé menzionato/a Bando di abilitazione CONSIP/categoria;

VISTA la conferma dell'offerta di € 11.200,00 oltre IVA;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ART. 1

Approva la modifica contrattuale richiamata in premessa, incluso il nuovo quadro economico in quest'ultima riportato.

ART. 2

Dispone di dar corso alla stipula della trattativa diretta in oggetto.

ART. 3

Autorizza la spesa supplementare che andrà a gravare sul conto di *budget* e con il codice identificativo di acquisto indicati all'oggetto.

ART. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza previsti dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo

amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche ed integrazioni, al
Direttore dell’esecuzione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Annarita De Salvatore
Firmato digitalmente