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DT I - LOMBARDIA 
Ufficio di Supporto 
Sezione Servizi Tecnici 
Reparto Logistica e Sicurezza            

 
Prot.: 2879/RI 

 
Milano, 03/08/2020   

CIG.: 7663580A45  
CUP   
Conto di budget FD_ 01100031  
Codice articolo    

 
DETERMINAZIONE  

 
 

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 
 
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere 
dal 1° dicembre 2012; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente 
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia; 
 
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse a Gianluigi D’Urso; 
 
VISTO il contratto stipulato con la Ditta C.L.R. COSTRUZIONI SRL con sede in via Caduti 
di Nassirya n. 15/C – 41030 Bomporto (MO) – P.I. 03578130365, per un importo pari a           
€. 287.781,40, di cui €. 267.511,40 per lavori ed €. 20.270,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso inerente i “Lavori di sistemazione del muro di cinta e della palazzina “E” 
posta all’ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano”; 

VISTA la determinazione prot. 7116/RI del 28/11/2019 con la quale è stata approvata una 

perizia di variante per un importo netto pari a €. 16.350,54 e ridefinito il quadro economico 

nel modo seguente: 
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a) Importo lavori       €.    110.984,70 

b) Costo manodopera      €.    156.526,70 

Importo totale al netto del ribasso    €.    267.511,40 

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      20.270,00 

Importo totale lavori di contratto    €.    287.781,40 

d) Importo migliorie       €.        7.630,91 

Importo totale lavori      €.    295.412,31 

Somme a disposizione 

e) IVA 22%        €.     64.990,71 

f)  Spese tecniche per Direzione Lavori e  

     Coord. della sicurezza in esecuzione  

     contributo e oneri fiscali compresi    €.     14.980,75 

g) Imprevisti IVA compresa     €.   105.188,46 

TOTALE COMPLESSIVO     €.   480.572,23 
 

VISTA la Relazione Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

Lavori – Ing. Alessandro Scialla dal quale si evince  che i “Lavori di sistemazione del muro di 

cinta e della palazzina “E” posta all’ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano” 

sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale dalla Ditta C.L.R. 

COSTRUZIONI SRL con sede in via Caduti di Nassirya n. 15/C – 41030 Bomporto (MO) – 

P.I. 03578130365; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 

20/07/2020 dal quale risulta che la Ditta C.L.R. COSTRUZIONI SRL è in regola con i 

versamenti previdenziali e contributivi;  

CONSIDERATO che entro il termine perentorio fissato nella RDO il giorno 13 gennaio 

2020 alle ore 23:59 sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti Ditte: 

tutto ciò premesso  

 

IL DIRIGENTE DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 
 

approva la Relazione Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

Lavori – Ing. Alessandro Scialla dal quale si evince che i lavori di cui trattasi sono stati 

regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale dalla Ditta C.L.R. COSTRUZIONI 

SRL con sede in via Caduti di Nassirya n. 15/C – 41030 Bomporto (MO) – P.I. 03578130365; 
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ARTICOLO 2 

liquida alla Ditta C.L.R. COSTRUZIONI SRL a saldo dei lavori la somma pari a €. 22.292,02 

oltre IVA; 
 

ARTICOLO 3 

approva il quadro economico finale: 

a) Importo lavori       €.    110.984,70 

b) Costo manodopera      €.    156.526,70 

Importo totale al netto del ribasso    €.    267.511,40 

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      20.270,00 

Importo totale lavori di contratto    €.    287.781,40 

d) Importo migliorie       €.        7.630,91 

Importo totale lavori      €.    295.412,31 

Somme a disposizione 

e) IVA 22%        €.     64.990,71 

f)  Spese tecniche per Direzione Lavori e  

     Coord. della sicurezza in esecuzione  

     contributo e oneri fiscali compresi    €.     14.980,75 

g) Imprevisti IVA compresa     €.   105.188,46 

TOTALE COMPLESSIVO     €.   480.572,23 
 

ARTICOLO 4 

dà atto che spesa complessiva di  €. 480.572,23 risulta già impegnata sul conto di budget 

FD01100020 “Altre immobilizzazioni immateriali nette”.  
 

ARTICOLO 5 

dà atto che all’approvazione del presente atto risultano economie pari a €. 105.188,46; 

 
Lo scrivente Dirigente Gianluigi D’Urso è il Responsabile unico del procedimento per le fasi 
della presente procedura. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
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Milano,          

         

                       Gianluigi D’Urso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
         sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


