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D T VII –SICILIA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

SEZIONE ACQUISTI 

   

Prot. n. 1348/RI                                                                        Palermo, 07.06.2022 

 

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 2 stipulato in data 21.02.2022 con la Cubo 
Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B 
95047, partita IVA n.04665640878 - CIG 872028814F CUI: 
97210890584202100005.  
Modifica del contratto attuativo 1 ex art. 106, comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 
n.50. 
Approvazione variante al Contratto Attuativo n.1. 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, 
il cui art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane; 

VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l’incorporazione 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a 
decorrere dal 01/12/2012; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità 
dell’Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento; 

VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle 
Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in 
materia di rischi interferenziali; 

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale 
pro tempore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia 
recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”; 
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VISTA la Determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 
relativa alla rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e 
regionali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1011/RI del 21.04.2021, 
con la quale è stata indetta la procedura aperta, di carattere comunitario, per 
l’affidamento di tre accordi quadro, come dettagliato in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n.79/RI del 11.01.2022, con 
la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 in favore della Cubo 
Costruzioni soc.coop. a r.l, con sede in Paternò (CT), via Croazia 52/B, partita IVA 
04665640878; 
 
RICHIAMATO il contratto attuativo 1 - Prot.n. 4091/RU del 11.03.2022 del 
valore di €29.672,69 oltre IVA.  
 
VISTA la perizia di variante in corso d’opera del primo giugno 2022, prot.  in 
entrata N.8593 del 06.06.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 
ha autorizzato la modifica ex art. 106 comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del 
contratto attuativo 1, il cui valore, a seguito della suddetta modifica, diventa pari ad 
€ 36.536,81, oltre IVA.  
 
VISTA l’approvazione del valore dei servizi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore 
esplicitata tramite l’accettazione della perizia di variante su menzionata, che si trova 
agli atti della stazione appaltante e costituisce parte integrante della presente 
determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa, sottoscritta dall’ 
appaltatore per accettazione delle modifiche ex art. 106 comma 7 del d.lgs.18 aprile 
2016, n.50, per un ammontare complessivo pari ad € 36.536,81, oltre IVA. 
 
VISTO l’art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di variante di 
modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, 
conservata agli atti dell’Ufficio; 
 
DATO ATTO della disponibilità dell’importo complessivo delle modifiche pari ad 
€ 6.864,12 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui 
risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia; 
 

IL DIRIGENTE DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

ARTICOLO 1 

Approvare la proposta di variante in corso d’opera, autorizzata con nota prot. n. 
8593/RU del 06.06.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
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106, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in 
aumento, del valore del contratto di € 6.864,12 (IVA esclusa). 

ARTICOLO 2 

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l’importo netto contrattuale 
ascende ad € 36.536,81, oltre IVA. 

ARTICOLO 3 

Dare atto che la spesa di € 6.864,12 (IVA esclusa) derivante dall’approvazione della 
proposta di variante trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui 
risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni 
effetto di legge. 
  IL DIRIGENTE  

Lucilla Cassarino 

Firmato digitalmente 

 

 


