
ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08 mer 08/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08 gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08 lun 03/11/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08 gio 15/01/09

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08 ven 23/01/09

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09 gio 29/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09 lun 27/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08 lun 02/02/09

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09 lun 09/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09 gio 26/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09 lun 27/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09 mer 04/02/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09 lun 27/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09 gio 29/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09 mar 10/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09 lun 27/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09 ven 10/04/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09 ven 17/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09 gio 18/06/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09 lun 14/09/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09 lun 27/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09 ven 17/07/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09 gio 02/07/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09 lun 24/08/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09 ven 07/08/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09 gio 20/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09 ven 04/09/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09 lun 14/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09 ven 07/08/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09 ven 14/08/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09 mer 16/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09 gio 17/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09 ven 11/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09 mar 29/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09 ven 25/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09 mar 22/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
09 feb 09 16 feb 09 23 feb 09 02 mar 09 09 mar 09

Pagina 5



ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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ID Nome attività Durata Inizio
1 ALLESTIMENTO cantiere 6 g mer 01/10/08

2 Demolizione soppalco 1 g gio 09/10/08

3 INTERCAPEDINE 17 g ven 10/10/08

4 APERTURA VARCHI 70 g ven 10/10/08

5 DEM INTONACI 19 g mar 30/12/08

6 MASSETTO AMB 1 Demol. scala e pav sala1- impermeab. 12 g mer 14/01/09

7 MASSETTO AMB 1 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

8 MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 rimozione impianti e sanitari - demol pav - impermeab. 25 g mar 30/12/08

9  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Esecuzione massetti 5 g mar 03/02/09

10  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 Isol.termico di pav. - Ass muraria posa app igienico-santi - imp. idrico sanit. 13 g mar 10/02/09

11  MASSETTO AMB 10-11-12-13-17 massetto e caldana 6 g lun 20/04/09

12 MASSETTO AMB 4-7-8 Dem pavimenti impermeabilizzazione 8 g lun 26/01/09

13 MASSETTO AMB 4-7-8 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

14 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Dem pavimenti 4 g lun 26/01/09

15 PAVIMENTO AMB  2-3-9 Impermeabilizzazione 2 g lun 09/03/09

16 PAVIMENTO AMB 2-3-9 Esecuzione massetti 6 g lun 20/04/09

17 RIALZO INGR ESTERNO 17 g gio 19/03/09

18 MURATURE 5 g lun 13/04/09

19 INTONACI 21 g gio 21/05/09

20 IMPIANTO ELETTRICO 106 g lun 20/04/09

21 ASS MUR PIATTAFORMA 6 g lun 20/04/09

22 SCALA IN ACCIAIO 21 g ven 19/06/09

23 IMPIANTO IDR ANTINCENDIO 10 g ven 19/06/09

24 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 47 g ven 19/06/09

25 POSA CARTONGESSO 8 g mer 29/07/09

26 POSA CONTROSOFFpannelli 9 g lun 10/08/09

27 POSA PAVIMENTI 11 g ven 21/08/09

28 POSA RIVESTIMENTI BAGNI 6 g lun 07/09/09

29 POSA INFISSI ESTERNI 8 g mer 29/07/09

30 POSA INFISSI INTERNI 13 g mer 29/07/09

31 TINTEGGIATURE 8 g lun 07/09/09

32 INSTALL APPAR SANITARI 3 g mar 15/09/09

33 POSA PAVIM SOPRAELEVATI 5 g lun 07/09/09

34 POSA VETRATA 9 g gio 17/09/09

35 INSTALL PIATTAFORMA DISAB 7 g gio 17/09/09

36 INSTALL SERVOSCALA DISAB 4 g gio 17/09/09
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