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DT I - LOMBARDIA 
Ufficio di Supporto 
Sezione Servizi Tecnici 

 
Prot.:  704/RI  

 
           Milano,  30/03/2022 

CIG  85691985E4 
Conto di budget  FD_ 01100031  
Codice articolo    A03.0001.0044 
CUI   97210890584201900313  
            

   
 

DETERMINAZIONE  
 

 

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 
 
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere 
dal 1° dicembre 2012; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente 
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia; 

VISTA la nota con la quale il Direttore dell’Agenzia ha affidato la direzione dell’Ufficio Affari 

Generali a Pasquale Di Mirco; 

VISTO il contratto stipulato con la Ditta M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL con 

sede in VIA ALESSIO SUARDO, 9 – 24060 VILLONGO (BG) – P.I. 03999900164, per un 

importo pari a €. 107.744,00, di cui €. 105.844,00 per lavori ed €. 1.900,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, relativo ai lavori di “Ristrutturazione e adeguamento uffici” 

presso la SOT di Ponte Tresa”; 

 

 



20159 – Milano, via Valtellina 1 
02-69913.262/278 

dir.lombardia@pec.adm.gov.it/dir.lombardia.aagg.logistica@adm.gov.it 

 

VISTO il quadro economico ridefinito: 

a) Importo lavori al netto del ribasso d’asta   €.  105.844,00    

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      1.900,00 

Importo totale       €.  107.744,00 

Somme a disposizione 

c) IVA 22%         €.    23.703,68 

d) Spese tecniche per Direzione Lavori,  

CSE, contributo cassa e oneri fiscali compresi  €.    11.622,21 

e)  Imprevisti IVA compresa     €.    15.530,11 

Totale complessivo      €.  158.600,00 
 
DATO ATTO che, con Verbale di Consegna lavori del 05-07-2021, gli stessi sono stati 
consegnati in via definitiva ed effettivamente iniziati; 

VISTA la determina prot. 2061/RI del 08/11/2021, con la quale è stata approvata una perizia 

di variante per un importo pari a €. 10.335,91 (€. 12.609,81 oneri fiscali compresi) e ridefinito 

il quadro economico variando altresì i maggiori oneri professionali a seguito della redazione 

della perizia stessa:   

a) Importo lavori al netto del ribasso d’asta   €.  105.844,00  

b) Importo perizia di variante      €.    10.335,91  

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      1.900,00 

Importo totale       €.   118.079,91 

Somme a disposizione 

d) IVA 22%         €.    25.977,58 

e) Spese tecniche per Direzione Lavori,  

CSE, contributo cassa e oneri fiscali compresi  €.   14.464,32 

f)  Imprevisti IVA compresa     €.          78,19 

Totale complessivo      €.  158.600,00 

 

VISTA la Relazione Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

Lavori – Ing. Paolo Gervasini dal quale si evince  che i lavori di “Ristrutturazione e 

adeguamento uffici presso la SOT di Ponte Tresa” sono stati regolarmente eseguiti entro il 

tempo utile contrattuale dalla Ditta M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in 

VIA ALESSIO SUARDO, 9 – 24060 VILLONGO (BG) – P.I. 03999900164; 
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 

28/03/2022 dal quale risulta che la Ditta M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL è in regola 

con i versamenti previdenziali e contributivi;  
 
tutto ciò premesso  

 

IL DIRIGENTE DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 
 

approva la Relazione Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

Lavori – Ing. Paolo Gervasini dal quale si evince che i lavori di cui trattasi sono stati 

regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale dalla Ditta M.V. COSTRUZIONI 

GENERALI SRL con sede in VIA ALESSIO SUARDO, 9 – 24060 VILLONGO (BG) – P.I. 

03999900164; 

ARTICOLO 2 

liquida alla Ditta M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL a saldo dei lavori la somma pari a 

€. 18.696,71 oltre IVA; 
 

ARTICOLO 3 
 

liquida all’Ing. Paolo Gervasini la somma di €. 14.464,32 comprensivo del 4% inarcassa e IVA 
22% per le attività eseguite di Direttore dei Lavori, CSE e per la redazione di perizia di 
variante;  

       
ARTICOLO 4 

approva il quadro economico finale: 

a) Importo lavori al netto del ribasso d’asta   €.  105.844,00  

b) Importo perizia di variante      €.    10.335,91  

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.      1.900,00 

Importo totale       €.   118.079,91 

Somme a disposizione 

d) IVA 22%         €.    25.977,58 

e) Spese tecniche per Direzione Lavori,  

CSE, contributo cassa e oneri fiscali compresi  €.   14.464,32 

f)  Imprevisti IVA compresa     €.          78,19 

Totale complessivo      €.  158.600,00 
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ARTICOLO 4 

dà atto che spesa complessiva di  €. 158.600,00 risulta già impegnata sul conto di budget 

FD01100020 “Altre immobilizzazioni immateriali nette”.  
 

ARTICOLO 5 

dà atto che all’approvazione del presente atto risultano economie pari a €. 78,19; 

 
Lo scrivente Dirigente Pasquale Di Mirco è il Responsabile unico del procedimento per le fasi 
della presente procedura. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
 
         

         

                       Pasquale Di Mirco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
         sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


