

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO
AUTOMATIZZATO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA**

Allegato B

**ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INVESTIMENTO,
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

INDICE

1	PREMESSA	3
2	STRUTTURA DEL PIANO DI INVESTIMENTO	3
2.1	Descrizione e valorizzazione del piano di investimento per l'aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato	3
2.2	Tempi di implementazione del piano di aggiornamento	4
2.3	Tempi di attuazione della spesa prevista nel piano di investimento	5
3	CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE	6
3.1	Valutazione del piano di investimento per l'aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato	6
3.2	Valutazione dei tempi di implementazione dei punti di raccolta fisici	7
3.3	Valutazione dei tempi di implementazione per la messa in esercizio del sito primario e del sito di <i>Disaster Recovery Geografico</i>	7
3.4	Valutazione dei tempi di attuazione della spesa prevista nel piano di investimento	8

1 PREMESSA

Il presente documento descrive la forma ed i contenuti del piano di investimento che è presentato dal **candidato** con la domanda di partecipazione, entro i termini e secondo le modalità definite al capitolo 11 del **capitolato d'oneri**, costituendo uno degli elementi per la valutazione dell'offerta complessiva.

Il presente documento si articola in due parti:

- nella parte prima sono indicati gli elementi del **piano di investimento** che il **candidato** deve presentare;
- nella parte seconda sono indicati i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio al **piano di investimento** presentato.

2 STRUTTURA DEL PIANO DI INVESTIMENTO

Il piano di investimento fa riferimento al piano di aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato così come descritto nel progetto tecnico e nel progetto organizzativo, secondo le linee guida indicate nel **capitolato tecnico**.

In particolare, il piano di investimento comprende tutte le componenti relative all'aggiornamento del sistema centrale e del sistema estraizionale, delle periferiche installate presso il **punto di raccolta fisico**, nonché gli oneri una tantum di attivazione della rete di comunicazione a supporto del sistema di gioco offerto.

2.1 Descrizione e valorizzazione del piano di investimento per l'aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato

Il **candidato** dovrà descrivere le componenti relative al piano di investimento che dovrà attuarsi nei primi cinque anni di esecuzione della **concessione**, esplicitando il valore complessivo dell'investimento riferito agli elementi previsti nel seguente perimetro tecnologico:

- **Tecnologie per i punti di raccolta fisici**
 - **terminale di gioco** (costituito da unità logico-elaborativa, stampante degli scontrini, display per l'operatore e il giocatore, altre apparecchiature di supporto);
 - monitor o apparecchi equivalenti per la visualizzazione delle estrazioni del **10eLOTTO** ed altri contenuti finalizzati al gioco;
 - altre tecnologie complementari previste dal progetto tecnico (es. stampante di servizio);
- **Sistema di elaborazione:**
 - hardware computazionale e di memorizzazione (*server, storage, rack, switch...*);

- software di gioco e software di base necessario al sistema (Database, SW di *Middlware*, Sistema Operativo, licenze e sviluppo...);
- soluzioni hw e sw per la continuità di servizio mediante un sito secondario geografico (DR);
- **Rete di trasmissione dati:**
 - rete dati per la connessione tra:
 - **sistema di elaborazione,**
 - **punti di raccolta fisici e punti di raccolta a distanza,**
 - sedi periferiche;
- **Dotazioni per le sedi periferiche:**
 - dotazioni tecnologiche di base (*e-token* e *bar-code reader* ecc.) e di sicurezza per l'espletamento delle funzionalità previste nelle sedi periferiche di **ADM** e in quelle estrazionali.
- **Totale del piano di investimento:**
 - importo investito complessivamente nei cinque anni (in milioni di euro);
 - il valore complessivo del piano di investimento non potrà essere inferiore alla soglia minima definita pari a euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00).

2.2 Tempi di implementazione del piano di aggiornamento

Al fine di misurare sinteticamente la velocità di aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato, vengono definiti due indicatori:

- la quantità dei **punti di raccolta fisici** attivati nel periodo di riferimento;
- la messa in esercizio del sito primario e *Disaster Recovery Geografico* (così come descritto nel **capitolato tecnico**).

Il tempo massimo previsto per l'aggiornamento della totalità dei **punti di raccolta fisici** è di cinque anni dall'inizio dell'esecuzione della **concessione**.

Il **candidato** dovrà dichiarare, nell'arco temporale di riferimento, quanti **punti di raccolta fisici** intende attivare secondo la tabella sotto riportata:

<u>Tabella 1</u>	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Numero di punti di raccolta fisici aggiornati per anno (Pi)					
Totale progressivo cumulato dei punti di raccolta fisici aggiornati					

Per **punto di raccolta fisico** aggiornato si intende il **punto di raccolta fisico** autorizzato, dotato delle nuove attrezzature secondo il piano di aggiornamento tecnologico di cui all'Allegato C al **capitolato d'oneri** ed effettivamente transante.

Il tempo massimo per la messa in esercizio del sito primario e del *Disaster Recovery Geografico* è di tre anni dall'inizio dell'esecuzione della **concessione**.

Il **candidato** dovrà indicare il tempo, espresso in numeri di mesi, che intende impiegare per la messa in esercizio del sito primario e del *Disaster Recovery Geografico*, conformemente a quanto previsto dal piano di progetto di cui al § 2.2.6 dell'Allegato C al **capitolato d'oneri**.

<u>Tabella 2</u>	N° mesi
Impegno per la messa in esercizio del sito primario e del <i>Disaster Recovery Geografico</i>	

2.3 Tempi di attuazione della spesa prevista nel piano di investimento

Indipendentemente dal valore complessivo dichiarato nel paragrafo 2.1 del presente allegato, purché al disopra della soglia minima definita, il **candidato** dovrà indicare la ripartizione della spesa nei cinque anni, indicando il valore % nei vari anni secondo la tabella sotto riportata:

<u>Tabella 3</u>	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
% di attuazione della spesa del piano di investimento (Ti)	%	%	%	%	%

Il piano di spesa dichiarato diventa impegno effettivo per il **concessionario** e sarà oggetto di controllo annuale (dalla data di inizio di esecuzione della **concessione**) secondo la procedura di rendiconto che verrà definita da **ADM**.

In caso di rendiconto annuale inferiore al valore risultante dal valore totale dichiarato moltiplicato per la % di realizzazione dell'anno in esame, come da Tabella 3, il **concessionario** sarà tenuto a versare ad **ADM** la differenza rilevata come previsto dall'articolo 1, comma 653, lettera g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'eventuale superamento da parte del **concessionario** del montante complessivo del piano dichiarato non potrà in nessun modo essere oggetto di rivalsa verso **ADM**.

3 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'assegnazione del punteggio al piano di investimento presentato da ogni singolo **candidato**, per un massimo di 15 punti, è effettuata dalla **Commissione di Selezione** secondo lo schema seguente:

Tabella 4

Elementi per la valutazione	Punteggio massimo
Tempi di aggiornamento dei punti di raccolta fisici	5
Tempi per la messa in esercizio del sito primario e del <i>Disaster Recovery Geografico</i>	5
Tempi di attuazione della spesa di investimento	5

3.1 Valutazione del piano di investimento per l'aggiornamento tecnologico del sistema automatizzato

Il valore complessivo del piano di investimento verrà valutato in relazione alle soluzioni offerte nell'ambito del progetto tecnico.

3.2 Valutazione dei tempi di implementazione dei punti di raccolta fisici

Tenuto conto dell'interesse di **ADM** di poter disporre nel più breve tempo possibile dell'aggiornamento dei **punti di raccolta fisici**, al numero di **punti di raccolta fisici** attivati indicato dal **candidato** nel piano di aggiornamento in Tabella 1, viene attribuito un peso decrescente al crescere del numero di anni (coefficiente), come indicato in Tabella 5.

<u>Tabella 5</u>	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Coefficiente di pesatura dei punti di raccolta fisici aggiornati in ciascun anno	100%	80%	60%	40%	20%

Il numero di **punti di raccolta fisici** aggiornati per ciascun anno (P_i , come dichiarato in Tabella 1) verrà moltiplicato per il suddetto coefficiente di pesatura, determinando per ogni offerta un numero “ponderato” di **punti di raccolta fisici** attivati.

Al **candidato** il cui piano di attivazione avrà ottenuto il più alto numero “ponderato” di punti di vendita attivati, verrà attribuito il valore massimo dei punti disponibili, pari a 5.

Agli altri candidati verrà assegnato una frazione del punteggio massimo (5), procedendo al troncamento del risultato al quarto decimale, pari al rapporto tra il loro specifico numero “ponderato” di punti vendita attivati e il valore di tale numero ottenuto dal primo candidato.

Il piano dichiarato diventa impegno effettivo per il **concessionario** e sarà oggetto di controllo annuale (dalla data di inizio di esecuzione della **concessione**).

In caso di ritardo nell'aggiornamento dei **punti di raccolta fisici** secondo il piano di cui alla precedente Tabella 1, verrà applicata la penale prevista all'articolo 29, comma 2, lettera v), nello **schema di atto di convenzione**.

3.3 Valutazione dei tempi di implementazione per la messa in esercizio del sito primario e del sito di *Disaster Recovery Geografico*

Inoltre, nell'interesse di **ADM** di ottenere nel più breve tempo possibile la messa in esercizio del sito primario e del *Disaster Recovery Geografico* indicata dal **candidato** nel piano di aggiornamento in Tabella 2, viene attribuito un punteggio decrescente al completamento delle attività rispetto al crescere del numero di mesi impiegati come indicato in Tabella 6.

<u>Tabella 6</u>	Entro 6 mesi	Entro 9 mesi	Entro 12 mesi	Entro 15 mesi	Entro 18 mesi	Entro 21 mesi	Entro 24 mesi	Entro 27 mesi	Entro 30 mesi	Entro 33 mesi	Entro 36 mesi
	dall'avvio della concessione										
Punteggio relativo alla messa in esercizio del sito primario e del <i>Disaster Recovery Geografico</i>	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0

La valutazione è effettuata dalla **Commissione di selezione** in relazione al minor tempo di completamento delle attività per la messa in esercizio del sito primario e del *Disaster Recovery Geografico*, con riferimento alla sicurezza e alla affidabilità complessiva del progetto tecnico. Il progetto è valutato dalla **Commissione di selezione** in termini di tempestività di aggiornamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del sito primario e secondario.

Al **candidato** che metterà in esercizio il sito primario e il *Disaster Recovery Geografico* entro i primi sei mesi dall'avvio della **concessione**, verrà attribuito il valore massimo dei punti disponibili pari a 5.

Agli altri **candidati** verrà assegnato un punteggio in relazione al periodo in cui verrà messo in esercizio il sito primario e il *Disaster Recovery Geografico* come indicato in Tabella 6.

Il piano dichiarato diventa impegno effettivo per il **concessionario** e sarà oggetto di controllo annuale (dalla data di inizio di esecuzione della **concessione**).

In caso di riscontro di ritardo rispetto alla data prevista per la messa in esercizio del sito primario e del *Disaster Recovery Geografico*, verrà applicata la penale prevista all'articolo 29, comma 2, lettera u), nello **schema di atto di convenzione**.

3.4 Valutazione dei tempi di attuazione della spesa prevista nel piano di investimento

Il **candidato** dovrà indicare nella seguente Tabella 7 le percentuali di effettuazione della spesa offerta nel quinquennio; alle stesse viene attribuito un peso decrescente al crescere del numero di anni (coefficiente) come indicato nella precedente Tabella 5.

La percentuale di attuazione della spesa prevista per ciascun anno del piano di investimento, così come indicato in Tabella 3 (Ti), sarà ponderata dal medesimo coefficiente definito per caratterizzare il piano di attivazione.

<u>Tabella 7</u>	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Coefficiente di pesatura della percentuale di attuazione della spesa di investimento	100%	80%	60%	40%	20%

La percentuale “ponderata” di attuazione della spesa di investimento (somma di tutte le percentuali ponderate dei singoli anni) sarà utilizzata per l'attribuzione dei punti relativi al Tempo di attuazione della spesa.

Al **candidato** il cui piano di investimento avrà ottenuto il più alto valore “ponderato” relativamente alla spesa prevista per ogni anno di investimento, verrà attribuito il valore massimo dei punti disponibili, pari a 5.

Agli altri **candidati** verrà assegnato una frazione del punteggio massimo (5), procedendo al troncamento del risultato al quarto decimale, pari al rapporto tra il loro specifico valore “ponderato” della spesa prevista per ogni anno di investimento e il valore ponderato ottenuto dal primo **candidato**.

Il piano dichiarato diventa impegno effettivo per il **concessionario** e sarà oggetto di controllo annuale (dalla data di inizio di esecuzione della **concessione**).