

# ALLEGATO "10"

## CALENDARIO

		ATTIVITA' DELLE PROCEDURE DI TRASLOCO		
TIPOLOGIE DI BENI	DOCUMENTI ARCHIVIATI E BENI CUSTODITI PRESSO UD BARI(Proc. A)	INIZIO 28.08.2017	TRASFERIMENTO INTERPORTO 06.09.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019
	ARREDI UFFICI UD BARI (Proc. B)	INIZIO 28.08.2017	TRASLOCO INTERNO UD BARI 06.09.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019
	STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA (PROC. D)	INIZIO 05.10.2017	REINSTALLARE PRESSO LABORATORIO 06.11.2017	
	STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA (PROC. E)	INIZIO 05.10.2017	TRASPORTO A DEPOSITO 06.11.2017	REINSTALLARE 01.05.2019
	STRUMENTO CON SORGENTE RADIOATTIVA (PROC. E)	INIZIO 05.10.2017	TRASPORTO A DEPOSITO 06.11.2017	REINSTALLARE 01.05.2019
	VETRERIA/CONSUMA BILI E DOCUMENTAZIONE VARIA (PROC. C)	INIZIO 05.10.2017	TRASLOCO UD BARI/LABORATOR IO 06.11.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019
	REAGENTARIO E MATERIALE MAGAZZINO (PROC. D)	INIZIO 05.10.2017	TRASLOCO LABORATORIO 06.11.2017	
	DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO (PROC. F)	INIZIO 05.10.2017	TRASFERIMENTO INTERPORTO 06.11.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019
	ARREDI UFFICI E ARREDI LABORATORIO (PROC. C)	INIZIO 05.10.2017	TRASLOCO UD BARI 06.11.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019
	ARREDI UFFICI E ARREDI LABORATORIO (PROC. D)	INIZIO 05.10.2017	TRASLOCO LABORATORIO 06.11.2017	
ARREDI UFFICI E ARREDI LABORATORIO (PROC. F)	INIZIO 05.10.2017	TRASFERIMENTO INTERPORTO 06.11.2017	RIPOSIZIONARE 01.05.2019	