

**D T VII – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA  
UFFICIO DI SUPPORTO  
SEZIONE ACQUISTI**

Prot. n. 1936/ RI

Palermo, 23.07.2021

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di recupero tramite pontone, trasporto, demolizione e smaltimento di n. 186 imbarcazioni site presso il Comune di Lampedusa e Linosa. Presa d'atto modifiche contrattuali.

**CUI 97210890584202100117 CIG 8717840D24.**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

**VISTO** il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**VISTA** la Determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**VISTA** la nota n. 102590 del 15/04/2021 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Ufficio Acquisti e Contratti, che ha autorizzato l’inserimento della procedura di € 750.000,00, IVA esclusa, nel Piano biennale 2021-2022, assicurandone la copertura finanziaria a valere sul fondo FD VERGESMER – centro di costo DT VII Direzione Regionale per la Sicilia;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n. 996/RI del 19/04/2021, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di recupero tramite pontone, trasporto, demolizione e smaltimento di n. 186 imbarcazioni site presso il Comune di Lampedusa e Linosa;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1236/RI del 21.05.2021, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore della SEAP S.r.l., con sede legale a Zona Industriale Area ASI Rustico A/6, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01717960841;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 784/RU del 05.07.2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale lo stesso ha rappresentato:

- *“che in fase di esecuzione, in specie, durante le operazioni d’imbracatura delle imbarcazioni, le parti, in contraddittorio, hanno constatato che circa il 45% delle medesime (85 su 186, vd. Allegato B) riversava in condizioni di ammaloramento tali da renderne, sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica e sul lavoro, necessaria la riduzione del volume in loco e, quindi, impossibile il trasporto secondo le modalità di prescrizione contrattuale, ovvero, preservandone l’unità fino al raggiungimento dei siti di svolgimento dei lavori di distruzione strictu sensu, da individuare e allestire, questi ultimi, fuori dal territorio del comune di Lampedusa e Linosa”;*
- *“che tale circostanza imprevista e imprevedibile nelle more delle definizioni della procedura di affidamento, pur non mutandone la natura, ha comportato: una mutazione sostanziale del servizio in oggetto del contratto con conseguente spostamento del relativo equilibrio*

*economico a favore della parte privata, la quale, infatti, come convenuto in contraddittorio con la parte pubblica, ha beneficiato di una riduzione dei tempi e una semplificazione delle operazioni della logistica del valore di € 29.000 in termini di costi risparmiati”;*

- *“tale circostanza imprevista e imprevedibile nelle more delle definizioni della procedura di affidamento ha comportato, altresì, un avanzo di spazio della superficie del pontone da poter sfruttare in modo ottimale trasferendovi i volumi delle sole 5 imbarcazioni attualmente residue nel sito dell’EDILSCAMI (omissis) e di 8 delle 72 imbarcazioni attualmente giacenti nell’area di stoccaggio esterna al sito della ex Base Loran (omissis), purché, come da calcoli condivisi da entrambe le parti contrattuali, ridotti in loco”;*
- *che la SEAP GROUP S.r.l. forte delle economie di scala consentite dalla disponibilità del pontone si è offerta per la prestazione del servizio di distruzione delle suddette 13 imbarcazioni alle suddette condizioni per € 65.112,84 controvalore che alla luce dell’attenta analisi di mercato, si colloca nella parte bassa della fascia valorale di congruità”;*
- *“l’ovvia utilità, nell’ottica dell’agevolazione della gestione delle imbarcazioni utilizzate nell’immigrazione clandestina di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia, dell’abbrivio e del completamento, rispettivamente, dello sgombero dell’area di stoccaggio esterna al sito della ex Base Loran e di quella della EDILSCAMI”;*
- *“la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e per l’ente aggiudicatore” e che “non altera la natura generale del contratto”;*
- *“visto l’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, laddove dispone che le modifiche ex comma 1, lett. c) sono legittime solo se non determinanti un aumento di prezzo superiore al 50% del valore iniziale del contratto” e che “tale fattispecie concreta di cui trattasi soddisfa tali condizioni e che pertanto risulta di agevole sussunzione in quella astratta di previsione codicistica”;*

**PRESO ATTO**, pertanto, dell’autorizzazione del RUP alla modifica ex art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con la quale si determina un maggiore importo contrattuale di € 36.112,84, risultante dalla differenza tra il valore di € 65.112,84 ed l’importo di € 29.000,00, come sopra definiti;

**PRESO ATTO**, altresì, della nota prot. n. 833/RU del 07.07.2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale lo stesso ha rappresentato:

- che “*successivamente all’emanazione della determinazione prot. n. 996/RI del 19.04.2021, nelle date 28.04.2021, 29.04.2021 e 18.06.2021, dunque, nelle more delle procedure d’affidamento, sono state affidate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio delle Dogane del Canale della Sicilia, per il loro prelievo e distruzione 3 imbarcazioni utilizzate in altrettanti eventi di immigrazione clandestina e attualmente arenate presso la località di “Cala Pulcino” del Comune di Lampedusa e Linosa*” e che “*l’importante impatto ambientale delle suddette imbarcazioni, connota come urgente l’esecuzione del relativo servizio di distruzione*”;
- che “*la SEAP GROUP S.r.l., si è offerta per la prestazione del servizio di distruzione delle suddette imbarcazioni per € 24.000, controvalore che alla luce d’attenta analisi di mercato, si colloca nei pressi dell’estremità superiore della fascia valorale di congruità*”;
- che lo stesso, visto l’importo richiesto dalla SEAP GROUP S.r.l., ha riconosciuto il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., atteso che tale importo aggiuntivo non comporta un aumento di prezzo superiore al 10% del valore iniziale del contratto e che, pertanto, ha autorizzato tale modifica del contratto ai sensi del succitato disposto normativo;

**DATO ATTO** della disponibilità dell’importo complessivo di € 60.112,84 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia;

Tutto quanto sopra premesso

## **IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Prendere atto della modifica contrattuale, disposta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 36.112,84 (IVA esclusa).

### **ARTICOLO 2**

Prendere atto della modifica contrattuale, disposta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che

comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 24.000,00 (IVA esclusa).

#### **ARTICOLO 4**

Dare atto che la spesa complessiva di € 60.112,84 grava sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

**IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI  
SUPPORTO**

Lucilla Cassarino

Firmato digitalmente