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 OGGETTO: DETERMINA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO IN 
CORSO DI VALIDITA’, EX ART. 106 C. 1 LETT. B) DEL TESTO UNICO APPALTI. 
 Integrazione dell’opera professionale di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
riqualificazione ambienti al I piano della Stazione Marittima del Porto di Bari. Coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, con elaborazione del P.S.C. e del Piano di 
manutenzione. 

Ufficio interessato all’affidamento: Ufficio delle Dogane di Bari. 

Aggiudicatario: Studio Tecnico Ing. Mauro De Molfetta, P. I.V.A. 
03149450730, Via Peonie 36,  Taranto. 

Già R.D.O. n. 2874542. 

Già C.I.G.: 8922521940. 

Precedente importo di 
aggiudicazione: 

€ 35.677,05 
(trentacinquemilaseicentosettantasette/05). 

Ulteriore C.I.G. integrativo: Z883A391C1. 

Importo oggetto di integrazione: € 1.609,56 (Euro milleseicentonove/56), al netto di 

trattamento previdenziale, non soggetto ai I.V.A. ex art. 

9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008 e 

379/A.E./2021 nonché ex Cass. 5798/2001 e 

13810/2003, trattandosi di attività direttamente 

finalizzata e funzionale  ad opere di adeguamento di 

strutture esistenti nell’area portuale. 

Importo totale di spesa: € 37.417,95 (Euro 

trentasettemilaquattrocentodiciassette/95), al netto di 

trattamento previdenziale e non soggetto ai I.V.A. ex art. 

9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008 e 

379/A.E./2021, nonché ex Cass. 5798/2001 e 

13810/2003, trattandosi di attività direttamente 

finalizzata e funzionale  ad opere di adeguamento di 

strutture esistenti nell’area portuale. 

Conto di budget: FD01100031. 

Descrizione conto di budget: ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

NETTE. 

Codice articolo: A03.0001.0035. 

Descrizione articolo: INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE 

SU IMMOBILI DEMANIALI. 

Centro di costo: D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata. 
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Descrizione macroarea-
progetto: Potenziamento 
logistico e adeguamento 
strutturale: 

 

Codice: 23LOGDAMMF. 
 
 

VISTA la Determina prot. n. 2595/R.I. del 30.09.2021, di avvio della procedura di appalto di cui 

all’oggetto, nonché tutti gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi ad essa prodromici, 

conseguenti e successivi, oltre che i documenti da essa richiamati e ai quali si fa comunque rinvio, 

con cui è stata fissata la base d’asta in €  66.191,18, (sessantaseimilacentonovantuno/18) incluse 

spese ed oneri accessori ed al netto di contributo previdenziale, non soggetto ad I.V.A. ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972; 

VISTA la R.D.O. di cui all’oggetto; 

VISTO il Disciplinare di gara prot. n. 18495/R.U. del 30.09.2021; 

VISTA la Determina prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021, con cui è stato aggiudicato allo Studio 

Tecnico Ing. Mauro De Molfetta, P. I.V.A. 03149450730, sito in Via Peonie 36,  Taranto, l’appalto 

in argomento, con una offerta di € 35.677,05 e, de plano, con un ribasso del 46,10% rispetto alla 

base d’asta; 

VISTO il contratto prot. n. 23094/R.U. dd. 29.11.2021; 

VISTO l’art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016;  

VISTA la richiesta prot. n. 592/R.I. dd. 27.02.2023 del locale Reparto di Sicurezza e Logistica, con 

cui, alla luce degli esiti della riunione dd. 30.01.2023 tenutasi presso l’Ufficio delle Dogane di Bari, 

si dava atto della decisione tecnica di integrare le già affidate attività di progettazione con quelle 

funzionali alla realizzazione di solai di chiusura di due vani scala; 

RITENUTO di condividere tale assunto, al fine di rendere completa l’attività di progettazione di 

cui sopra;    

VISTO il preventivo dell’affidatario prot. n. C10_2021/12 dd. 20.02.2023, acquisito agli atti della 

Stazione Appaltante sub n. 3682/R.U. dd. 23.02.2023, che appare congruo ed adeguato e che 

porta alla elaborazione ex novo del seguente Quadro Tecnico Economico:  
A Importo originario della prestazione professionale a base d’asta e soggetto a 

ribasso, incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione 
previdenziale, non soggetto ad I.V.A. ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972: 

 
€ 66.191,18 

B Importo aggiuntivo della prestazione professionale da sottoporre a ribasso, 
incluse spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, 
non soggetto ad I.V.A. ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972: 

 
€ 2.986,20 

C Totale prestazione professionale al lordo del ribasso, incluse spese ed oneri 
accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. 
ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972: 

 
69.177,38 

 

D  (46,10% x C) Ribasso d'Asta:  € 31.890,77 
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E (C – D) 

Corrispettivo complessivo delle opere professionali da prestare, incluse 
spese ed oneri accessori ed al netto di contribuzione previdenziale, non 
soggetto ad I.V.A. ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972: 

 
€ 37.286,61 

F (E – precedente 
importo di 

aggiudicazione di € 
35.677,05): 

 
 
Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di 
aggiudicazione prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021: 

€ 1.609,56, al netto di 
contribuzione 
previdenziale e senza 
applicazione di I.V.A., 
ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. n. 633/1972 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva è stata ulteriormente prevista e inclusa per € 

750.000,00 nella scheda del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, rigo 73; 

CONSIDERATI il relativo codice identificativo di acquisto, il centro di costo nonché il conto di 

budget su cui graverà la spesa (la cui capienza è assicurata con la approvazione del suddetto 

programma), come indicati in oggetto ed in premessa; 

VERIFICATO il rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA 

 

ARTICOLO 1 

 

E’ approvata la richiesta prot. n. 592/R.I. dd. 27.02.2023 del locale Reparto di Sicurezza e 

Logistica nonché il nuovo Quadro Economico di cui in premessa. 

ARTICOLO 2 

 

Di conseguenza, si dà atto dell’importo in aumento a favore dello Studio Tecnico Ing. Mauro De 

Molfetta, P. I.V.A. 03149450730, Via Peonie 36,  Taranto, che si autorizza, pari a € 1.609,56 (Euro 

milleseicentonove/56), al netto di contribuzione previdenziale e senza applicazione di I.V.A., ex 

art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, per un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 37.286,61 

(Euro trentasettemiladuecentoottantasei/61), incluse spese ed oneri accessori ed al netto di 

contribuzione previdenziale, non soggetto ad I.V.A. ex art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, per un 

aumento del costo del servizio professionale pari al 4,51% del valore del contratto iniziale, nei 

limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera b) e 7 dell’art. 106 T.U. Appalti.  
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ARTICOLO 3 

 

L’incremento di € 1.609,56 (Euro milleseicentonove/56) di cui al precedente articolo in questa 

sede autorizzato, così come la spesa di € 35.677,05 (trentacinquemilaseicentosettantasette/05), già 

autorizzata con la precedente Determina prot. n. Determina prot. n. 3272/R.I. dd. 18.11.2021, 

costituiscono l’impegno complessivo di € 37.286,61 (trentasettemiladuecentoottantasei/61), al 

netto di contribuzione previdenziale e senza applicazione di I.V.A., ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 

633/1972, che andrà a gravare per l’intero e, quindi, per entrambe le quote parti di stanziamento, 

sul conto di budget, con riguardo al centro di costo e con riferimento al codice identificativo di 

acquisto richiamati in oggetto e in premessa. 

 

ARTICOLO 4 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio delle 

Dogane di Bari nonché al R.U.P./Direttore dell’esecuzione già individuato con Determina prot. n. 

2595/R.I. del 30.09.2021, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 

contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli 

approvvigionamenti” e successive modifiche ed integrazioni. 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge. 

 

  Annarita De Salvatore 
   Firmato digitalmente 


